CIDADE DE

CARAPICUIBA Objeto/Obra: Rua Sio Carlos, Rua Cocal e Rua SINAPL zet/23
Palmeira >
Recurso: Préprio SIURB INFRA | jul/23
CDHU 191
RONOGRAMA A RO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
P
R
1 SERVICOS PRELIMINARES % 1.92% 100,00%
- 19.692,90 19.692,90 - -
P
~ . R
2 SINALIZAGAO PROVISORIA % 0,39% 50,00% 50,00%
- 3.967,79 1.983,90 1.983,90 -
P |
~ M R
3 DEMOLICAO E ESCAVACAO % 0.57% 100,00%
- 5.878,48 - 5.878,48 - - -
P
& R
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS % 27,60% 35,00% 35,00% 30,00%
- 283.776,32 99.321,71 99.321,71 85.132,90
P ) O |
= R
5 PAVIMENTACAO % 63,81% 35,00% 35,00% 30,00%
- 656.104,73 229.636,66 229.636,66 196.831,42
P ||
6 LEVANTAMENTO DE TAMPAO FO. FO DE R
ESGOTO % 0,04% 100,00%
- 402,18 402,18
P | |
R
7 RECAPEAMENTO % 4,46% 50,00% 50,00%
- 45.875,50 22.937,75 22.937,75
P
8 Sinalizagdo Viaria R
% 1,22% 100,00%
- 12.571,84 12.571,84
Valores totais S/BDI 1.028.269,74 80,50% 22.078.,9 01.305,61 105.200,19 85.132,90 229.636,66 252.574,41 232.341,01
Valores totais C/BDI 1.277.419,50 100,00% 27.428,7 25.851,96 130.690,19 105.760,60 285.277,62 313.773,19 288.637,24
Valores acumulados C/BDI 27.428,7 53.280,67 283.970,86 389.731,45 675.009,07 988.782,26 HUEBBHHHY

Legenda:

Planejado
Realizado



REPRESENTAGAO GRAFICA

FiSICO x FINANCEIRO MENSAL

350.000,00
300.000,00 L
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
1.400.000,00
FISICO X FINACEIRO ACUMULADO
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
—PLANEJADO
600.000,00 —REALIZADO
400.000,00
200.000,00
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
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