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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Preliminares 1

F 3 Recapeamento Viário 5 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

F 4 Sinalização Viária 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8

F 5 Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

F 6 Construção e limpeza de calçadas 2 4 4 3 4 5

F 7 Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4

F 8 Poço de Visita e Boca de Lobo 4 4 4 6 5 5 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
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