c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1076.247-02 911433 Prefeitura Municipal de Carapicuiba Recapeamento asfaltico em Diversos Bairros 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. Vila Dirce 1.416.598,99 | % Periodo: 1,46% 4,97% 83,14% 7,80% 2,37% 0,25%
[1.1. Servigos Preliminares 6.943,86 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Recapeamento viario 1.282.185,27 | % Periodo: 91,85% 8,15%
[1.3. Sinalizagéo Viaria 37.159,54 | % Periodo: 90,29% 9,71%
|1.4. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetdo sem Re  90.310,32 | % Periodo: 15,26% 78,03% 6,71%
[2. - | % Periodo:
[3. - | % Periodo:
[4. - | % Periodo:
5. - | % Periodo:
[6. - | % Periodo:
[7. - | % Periodo:
8. - | % Periodo:
[o. - | % Periodo:
[10. - | % Periodo:
| % Periodo:
[ % Periodo:
| % Periodo:
[ % Periodo:
| % Periodo:
[ % Periodo:
| % Periodo:
[ % Periodo:
| % Periodo:
[ % Periodo:
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CAIXA

N° OPERACAO
1076.247-02

N° SICONV
911433

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Carapicuiba

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO
Recapeamento asfaltico em Diversos Bairros

DESCRIGAO DO LOTE

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descrigdo

Valor (R$)
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1076.247-02 911433 Prefeitura Municipal de Carapicuiba Recapeamento asfaltico em Diversos Bairros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
% Periodo:
| % Periodo:
[ % Periodo:
L
Total: R$ 1.416.598,99 %: 1,46% 4,97% 83,14% 7,80% 2,37% 0,25%
Repasse: | 20.516,95  69.766,31 | 1.165.912,69 | 109.449,11 = 33.215,84 3.572,10
Periodo: Contrapartida: 207,24 704,71 11.776,90 1.105,54 335,52 36,08
Outros: - - - - - -
Investimento: | 20.724,19 | 70.471,02 | 1.177.689,59 @ 110.554,65 | 33.551,36 3.608,18
%: 1,46% 6,44% 89,57% 97,38% 99,75% 100,00%
Repasse: | 20.516,95 = 90.283,26 | 1.256.195,95 | 1.365.645,06 | 1.398.860,90 = 1.402.433,00
Acumulado: Contrapartida: 207,24 911,95 | 12.688,85 | 13.794,39 | 14.129,91 14.165,99
Outros: - - - - - -
Investimento: 20.724,19 | 91.195,21 | 1.268.884,80 | 1.379.439,45 | 1.412.990,81  1.416.598,99

Carapicuiba/SP

Local

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Fernando Ferreira Lima
CREA/CAU: 5070695464
ART/RRT:
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