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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 Serviços Preliminares 1
F 3 Recapeamento Viário 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
F 4 Recuperação de Pavimento 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5
F 5 Sinalização Viária 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
F 6 Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5
F 7 Construção e limpeza de calçadas 4 3 4 5
F 8 Reconstrução de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4
F 9 Poço de Visita e Boca de Lobo 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
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