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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
925451-MDR-PM CARAPICUIBA-SP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. Diversas vias de Carapicuiba - 19 vias urbanas  1.515.833,63 % Período: 1,51% 18,57% 12,78% 21,12% 19,49% 22,26% 2,24% 2,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  7.082,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Recapeamento viário  1.293.242,71 % Período: 0,00% 21,07% 14,04% 19,46% 20,25% 25,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Recuperação de Pavimento  26.670,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Sinalização Viária  76.531,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,58% 44,37% 40,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento 104.769,25 % Período: 12,60% 5,30% 11,57% 63,99% 6,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Poço de Visita e Boca de Lobo  7.537,00 % Período: 35,00% 45,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,51% 18,57% 12,78% 21,12% 19,49% 22,26% 2,24% 2,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 22.691,06 278.659,65 191.793,28 316.996,68 292.453,85 334.116,06 33.614,38 30.350,33 - - - - 
Período: Contrapartida: 229,20 2.814,75 1.937,30 3.201,99 2.954,08 3.374,91 339,54 306,57 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 22.920,26 281.474,39 193.730,59 320.198,67 295.407,92 337.490,98 33.953,91 30.656,91 - - - - 

%: 1,51% 20,08% 32,86% 53,99% 73,47% 95,74% 97,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 22.691,06 301.350,71 493.143,99 810.140,67 1.102.594,52 1.436.710,58 1.470.324,96 1.500.675,29 1.500.675,29 1.500.675,29 1.500.675,29 1.500.675,29 

CR 1082.183-10/2021

Total:    R$ 1.515.833,63

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do municipio de Carapicuiba.

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Carapicuiba Diversas vias de carapicuiba- 19 VIAS URBANAS

Acumulado: Contrapartida: 229,20 3.043,95 4.981,25 8.183,24 11.137,32 14.512,23 14.851,77 15.158,34 15.158,34 15.158,34 15.158,34 15.158,34 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.920,26 304.394,65 498.125,24 818.323,91 1.113.731,83 1.451.222,81 1.485.176,72 1.515.833,63 1.515.833,63 1.515.833,63 1.515.833,63 1.515.833,63 

Local Responsável Técnico
Nome: eng. Fausto Batista
CREA/CAU: 0682525642

Data ART/RRT: 28027230220536884
quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

São Paulo
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