CAI(A

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1078813-38 916343 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAP|CONSTRUCAO CAMPO MARIA BEATRIZ 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. CONSTRUGAO DE CAMPO MARIA BEATRIZ 1.351.469,42 | % Periodo: 2,95% 19,80% 14,43% 23,16% 7,61% 32,06%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 39.807,00 | % Periodo: | 100,00%
|l.2. ALAMBRADO 298.704,27 | % Periodo: 100,00%
|l.3. MURETA 194.994,36 | % Periodo: 100,00%
|1.4. DRENAGEM 267.586,55 | % Periodo: 100,00%
|1.5. ESTRUTURA METALICA (BANCO DE RESEI  13.057,01 | % Periodo: 100,00%
|1.6. ILUMINUACAO 104.067,78 | % Periodo: 1,15% 98,85%
|1.7. ACABAMENTO 433.252,45 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.351.469,42 %: 2,95% 19,80% 14,43% 23,16% 7,61% 32,06%
Repasse: | 19.690,40 | 132.360,83 | 96.453,33 | 154.805,02 | 50.883,49 | 214.306,93
Periodo: Contrapartida: | 20.116,60 | 135.225,72 | 98.541,03 | 158.155,70 | 51.984,85 | 218.945,52
Outros: - - - - - -
Investimento: | 39.807,00 | 267.586,55 | 194.994,36 | 312.960,72 | 102.868,34 | 433.252,45
%: 2,95% 22,75% 37,17% 60,33% 67,94% 100,00%
Repasse: | 19.690,40 | 152.051,23 | 248.504,56 | 403.309,58 | 454.193,07 | 668.500,00
Acumulado: Contrapartida: | 20.116,60 | 155.342,32 | 253.883,35 | 412.039,05 | 464.023,90 | 682.969,42
Outros: - - - - - -
Investimento: | 39.807,00 | 307.393,55 | 502.387,91 | 815.348,63 | 918.216,97 | 1.351.46942

CARAPICUIBA/SP

Local

quarta-feira, 3 de abril de 2024

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: FELIPE DE SOUSA PINHEIRO
CREA/CAU: 5070185958-SP
ART/RRT: 28027230221477029
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