
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15
P
R
% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

- 62.593,56R$      4.172,90         4.172,90           4.172,90          4.172,90        4.172,90         4.172,90         4.172,90         4.172,90         4.172,90         4.172,90         4.172,90         4.172,90         4.172,90           4.172,90           4.172,90           

P
R
% -                   6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

- 15.801,60R$      1.053,44         1.053,44           1.053,44          1.053,44        1.053,44         1.053,44         1.053,44         1.053,44         1.053,44         1.053,44         1.053,44         1.053,44         1.053,44           1.053,44           1.053,44           

P
R
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

- 389.359,41        77.871,88          77.871,88        77.871,88      77.871,88       77.871,88       

P
R
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

- 17.381,93          3.476,39           3.476,39          3.476,39        3.476,39         3.476,39         

P
R
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

- 370.841,68        74.168,34          74.168,34        74.168,34      74.168,34       74.168,34       

P
R

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

DATA: 26/04/2024

DESCIDA D'ÁGUA COM ESCADA DE 

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

4 MURO DE ALA

Objeto: Pavimentação e recapeamento em diversas vias do município de Carapicuíba.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

5 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

6
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

- 82.676,69          16.535,34          16.535,34        16.535,34      16.535,34       16.535,34       

P
R
% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

- 507.890,83        42.324,24        42.324,24      42.324,24       42.324,24       42.324,24       42.324,24       42.324,24       42.324,24       42.324,24       42.324,24       42.324,24         42.324,24         

P
R
% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

- 3.771.560,58     314.296,72      314.296,72     314.296,72     314.296,72     314.296,72     314.296,72     314.296,72     314.296,72     314.296,72     314.296,72     314.296,72       314.296,72       

P
R
% 33,33% 33,33% 33,33%

- 119.498,40        39.832,80          39.832,80        39.832,80      

P
R
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

- 276.189,51        55.237,90          55.237,90        55.237,90      55.237,90       55.237,90       

P
R
% 50,00% 50,00%

- 102.110,07        51.055,04         51.055,04         

5.715.904,25    5.226,34         272.348,99        628.969,94      628.969,94     589.137,14     589.137,14     361.847,29     361.847,29     361.847,29     361.847,29     361.847,29     361.847,29     361.847,29       412.902,33       56.281,38         

6.908.813,47    6.317,08         329.188,22        760.235,96      760.235,96     712.090,06     712.090,06     437.364,82     437.364,82     437.364,82     437.364,82     437.364,82     437.364,82     437.364,82       499.075,05       68.027,30         

6.317,08         335.505,30        1.095.741,27   1.855.977,23  2.568.067,29  3.280.157,35   3.717.522,17  4.154.887,00  4.592.251,82  5.029.616,65  5.466.981,47  5.904.346,30  6.341.711,12    6.840.786,17    6.908.813,47    

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

7 RECAPEAMENTO

8 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PEDESTRES

9 GUIAS, SARJETAS E PASSEIO

10
MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO 

CAIXA

11 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Valores acumulados C/BDI

6



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

200.000,00 

300.000,00 

400.000,00 

500.000,00 

600.000,00 

700.000,00 

800.000,00 
FÍSICO x FINANCEIRO MENSAL

Planejado

500.000,00 

1.000.000,00 

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2.500.000,00 

3.000.000,00 

3.500.000,00 

FÍSICO X FINACEIRO ACUMULADO

PLANEJADO

REALIZADO

KF2 Engenharia e consultoria Eireli
CNPJ 07.169.280/0001-05

-

100.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
-

500.000,00 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
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