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engenharia e consultoria

CIDADE DE
CARAPICUIBA

Objeto: Recapeamento e servicos complementares no municipio de Carapicuiba.

CRONOGRAMA FISICO F o
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) | % ITEM |  MES1 | MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
P
SERVICOS PRELIMINARES 2 .
- [Rs __18.620,64 18.620,64
P ]
R
RECAPEAMENTO % - 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
- | RS _387.947,44 64.657,91 64.657,91 64.657,91 64.657,91 64.657,91 64.657,91
P
. R
SINALIZACAO % 50,00% 50,00%
- 9.468,34 4.734,17 2.734,17
P Y I
DRENAGEM R
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 22.506,35 4.501,27 2.501,27 2.501,27 4.501,27 2.501,27
P
PASSEIO R
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 2.428,09 485,62 485,62 485,62 485,62 485,62
Valores totais S/BDI 440.970,87 18.620,64 69.644,80 69.644,80 69.644,80 69.644,80 69.644,80 69.392,08 4.734,17
Valores totais C/BDI 547.818,12 23.132,42 86.519.73 86.519,73 86.519,73 86.519.73 86.519,73 86.205,78 5.881,26
Valores acumulados C/BDI 23.132,42 109.652,15 196.171,88 | 282.691.61 369.211,35 255.731,08 541.936,86 | 547.818,12




REPRESENTAGAO GRAFICA
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KF2 Engenharia e consultoria Eireli
CNPJ 07.169.280/0001-05



