
Obra: Revitalização Praça da Rua Colômbia

Município: Carapicuíba

Endereço: Rua Colômbia - Carapicuíba / SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 91.559,15               12,50% 50,00% 50,00%

45.779,58     45.779,58     -                -                    

2 QUADRA DE FUTEBOL 136.839,53             18,69% 20,00% 50,00% 30,00%

-                27.367,91     68.419,77     41.051,86         

3 QUADRA DE BASQUETE 27.073,69               3,70% 80,00% 20,00%

-                -                21.658,95     5.414,74           

4 PISTA DE CAMINHADA 52.765,81               7,21% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%

5.276,58       15.829,74     26.382,91     5.276,58           

5 ACADEMIA 232.669,02             31,77% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%

23.266,90     69.800,71     116.334,51   23.266,90         

6 PAISAGISMO / PASSEIO / PLAYGROUND 42.605,52               5,82% 10,00% 40,00% 50,00%

-                4.260,55       17.042,21     21.302,76         

7 PASSEIO EXTERNO 50.409,93               6,88% 10,00% 60,00% 30,00%

-                5.040,99       30.245,96     15.122,98         

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 98.412,34               13,44% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

9.841,23       29.523,70     39.364,94     19.682,47         

732.334,99           100,00% 84.164,29     197.603,18   319.449,23   131.118,29       

896.890,66           103.076,01   242.004,61   391.229,48   160.580,57       
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