CIDADEDE |
CARAPICUIBA

05/09/2024

OBJETO: Recapeamento e pavimentagdo de diversas vias (Rua Caminho de Itapevi, Caminho Itapura, Rua Belini, Rua
Braganca Paulista, Rua Maura dos Santos, Rua Arnaud Gomes de Campos, Rua Tucanos, Rua Santecler Ferreira, Rua
Rosalina Clara da Silva, Rua Laurindo Brunharo, Rua Bagdd, Rua Adelina, Rua Balbinos, Rua Jodo Guidi, Rua Pedro de
Oliveira, Rua José Ferreira Costa, Rua Lageado, Rua Marau, Rua Bonfim, Rua Nicola Delbon, Rua Sdo Tomé, Rua Valentim
Komarof, Alameda das Margaridas, Rua Dorival Julido de Oliveira, Rua Eric Kurt Haberman, Rua Francisca Paskevicius, Rua
Gabriel Angelo Nascimento, Rua Jodo Ramalho, Rua Luiza Aparecida de Almeida, Rua Tedfilo, Rua Caraguatatuba, Travessa
Zazanov, Rua Irai, Rua ltapina, Rua Sakamoto, Estrada do Samuca, Rua Autazes, Rua José Xavier de Lima, Rua Oscar Mariano
da Silva, Rua Calgoene, Rua Careiro, Rua Fortunato Santério, Rua Nhamunda, Rua Tucuma, Travessa Jequitiba, Rua Alterosa,
Rua Mercés, Rua das Horténcias, Viela Mercurio, Rua das Tulipas, Viela Sertdo, Rua Campos Gerais, Rua das Orquideas , Rua
das Petunias, Rua Romelandia, Rua Ferros, Rua Ouro Preto, Rua Sapé, Rua Iraja, Rua Santo

Antonio, Rua Irismar, Rua Macambira, Rua Omar Cardoso, Rua Ouro Branco e Rua

Papoulas) em diversos bairros no municipio de Carapicuiba.

RECURSO: Proprio

A FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO
| _MES1 [ MES2 | MES3 |

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM | MES4 | MES5 |  MES6 |
P 100%
1 SERVICOS PRELIMINARES R 0%
% TOTAL ITEM R$ 59.355,11 | 45,22%| 10,96%] 10,96%] 10,96%] 10,96%] 10.96%|
- 26.840,38 6.502,95 6.502,95 6.502,95 6.502,95 6.502,95
P 100%
2 SINALIZACAO PROVISORIA R 0%
% TOTAL ITEM R$ 16.367.18 | 16,67%] 16,67%] 16,67%] 16,67%] 16.67% 16.67%
- 2.727,86 2.727,86 2.727,86 2.727,86 2.727,86 2.727,86
P 100% B 5
3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |-R 0%
% TOTAL ITEM R$ 611.581,80 25.00% 25.00% 25.00%] 25.00%]
- 152.805,45 | 152.895,45 | _152.89545 152.895,45 B B
P 100% B B . -
a PAVIMENTACAO R 0%
% TOTAL ITEM R$ 733.778.09 [ 50,00%] 50,00%
- B B B 366.889,05 366.889,05 B
P 100% B B
5 RECUPERACAO DE PAVIMENTO |-R 0%
% TOTAL ITEM | R 6.237.661,56 30,00% 30,00% 20,00%] 20,00%]
- 1.871.298,47 | 1.871.298,47 | 1.047.532,31 | 1.247.532,31 B B
P 100% B B B
6 RECAPEAMENTO VIARIO R 0%
% TOTAL ITEM __|R§ 5.006.938,20 25.00% 25.00% 50.00%
- B B B 1.251.734,55 | 1.251.734,55 2.503.469,10
~ P 100% |
, EXECUGAO DE GUIAS, SARJETAS, | R 0%
SARJETOES E PASSEIO % TOTALITEM __|R$ 2.508.825,47 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 501.765,09 | 501.765,09 | _501.765,09 501.765,09 501.765,09 B
3 100% B B - -
8 SINALIZAGAO VIARIA R 0%
% TOTAL ITEM R$ 602.508.72 50.00% 50.00%
- 301.254,36 | 301.254,36 B B B B
3 100%
9 POCO DE VISITA E BOCO DE LOBO R 0%
% | R% 68,52 | R$ 16.040,57 50.00% 50.00%
- 8.020,29 8.020,29
P 100% - |
10 URBANISMO R 0%
% TOTAL ITEM R$ 146.239.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
- B B 36.559,77 36.559,77 36.559,77 36.559,77
Valores totais S/BDI RS 15.939.295,78 2.864.801,00 | 2.844.464.46 | 1.047.983,44 | 3.566.607,03 | 2.166.179.27 2.549.259,68
Valores totais C/BDI RS 10.801.387,15 3.558.943.40 | 3.533.678.20 | 2.419.979.82 | 4.430.795.92 | 2.691.044.51 3.166.945.30
Valores acumulados C/BDI 3.558.943,40 | 7.092.621,60 | 9.512.601.42 | 13.943.397,34 | 16.634.441,85 | _19.801.387,15

Legenda:

Planejado
Realizado




