
Item Etapa  1º Mês  2º Mês 3º Mês 4ºMês 5ºMês 6ºMês R$ %

30 60 90 DA ETAPA DA ETAPA
1.1 CANTEIRO CENTRAL R$ 6.261,88 R$ 6.261,88 R$ 6.261,88 R$ 6.261,88 R$ 6.261,88 R$ 6.261,88 R$ 37.571,28 0,39%

1.2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA R$ 2.727,86 R$ 2.727,86 R$ 2.727,86 R$ 2.727,86 R$ 2.727,86 R$ 2.727,86 R$ 16.367,18 0,17%

1.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 167.657,29 R$ 167.657,29 R$ 167.657,29 R$ 502.971,87 5,19%

1.4 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO R$ 1.366.849,60 R$ 1.366.849,60 R$ 1.366.849,60 R$ 1.366.849,60 R$ 5.467.398,42 56,41%

1.5 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO R$ 138.680,71 R$ 138.680,71 R$ 138.680,71 R$ 138.680,71 R$ 138.680,71 R$ 693.403,54 7,15%

1.6 EXECUÇÃO DE GUIAS SARJETAS E PASSEIO R$ 568.151,27 R$ 568.151,27 R$ 568.151,27 R$ 568.151,27 R$ 2.272.605,08 23,45%

1.7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 138.845,29 R$ 138.845,29 R$ 138.845,29 R$ 138.845,29 R$ 555.381,17 5,73%

1.8 URBANISMO R$ 73.119,54 R$ 73.119,54 R$ 146.239,09 1,51%

A TOTAL SEM BDI R$ 2.250.328,61 R$ 2.323.448,16 R$ 2.462.293,45 R$ 2.221.516,62 R$ 286.515,74 R$ 147.835,04 R$ 9.691.937,61 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

                      CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Recapeamento de diversas vias (Rua das Hortências, Viela Mercúrio, Rua das Tulipas, Viela Sertão, Rua Campos Gerais, Rua das Orquídeas , Rua das Petúnias, Rua Romelândia, Rua Ferros, Rua Ouro Preto,  Rua Sapé, Rua Irajá, Rua Santo Antonio, Rua Macambira, Rua Omar Cardoso, Rua 
Ouro Branco, Rua Papoulas) em diversos bairros no município de Carapicuíba.

B BDI
24,23% R$ 545.254,62 R$ 562.971,49 R$ 596.613,70 R$ 538.273,48 R$ 69.422,76 R$ 35.820,43 R$ 2.348.356,48 100,00%

A+B (R$) MENSAL COM BDI R$ 2.795.583,24 R$ 2.886.419,65 R$ 3.058.907,15 R$ 2.759.790,09 R$ 355.938,51 R$ 183.655,46 VALOR TOTAL

A+B (R$) ACUMULADO COM BDI R$ 2.795.583,24 R$ 5.682.002,88 R$ 8.740.910,03 R$ 11.500.700,13 R$ 11.856.638,63 R$ 12.040.294,10 R$ 12.040.294,10

% MENSAL 23,22% 47,19% 72,60% 95,52% 98,47% 100,00%


