
                     

 Recurso: Próprio

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
P 100% 0,45                  0,11                     0,11                   0,11                  0,11                    0,11                  
R 0%
% 21.783,83R$              0,35% 45,22% 10,96% 10,96% 10,96% 10,96% 10,96%
- 9.850,65           2.386,64              2.386,64            2.386,64           2.386,64              2.386,64           
P 100% -                    0,50                     0,50                   -                   -                      -                   
R 0%
% 108.609,93R$            1,74% 50,00% 50,00%
- -                    54.304,96            54.304,96          -                   -                      -                   
P 100% -                    0,25                     0,25                   0,25                  0,25                    -                   
R 0%

Objeto: Recapeamento e pavimentação de diversas vias (Rua Caminho de Itapevi,  Caminho 
Itapurã, Rua Belini, Rua Bragança Paulista, Rua Maura dos Santos,  Rua Arnaud Gomes de 
Campos, Rua Tucanos, Rua Santecler Ferreira, Rua Rosalina Clara da Silva, Rua Laurindo 
Brunharo, Rua Bagdá, Rua Adelina, Rua Balbinos, Rua João Guidi, Rua Pedro de Oliveira, Rua 
José Ferreira Costa, Rua Lageado, Rua Maraú, Rua Bonfim, Rua Nícola Delbon, Rua São 
Tomé, Rua Valentim Komarof, Alameda das Margaridas, Rua Dorival Julião de Oliveira, Rua 
Éric Kurt Haberman, Rua Francisca Paskevicius, Rua Gabriel Ângelo Nascimento, Rua João 
Ramalho, Rua Luiza Aparecida de Almeida, Rua Teófilo, Rua Caraguatatuba, Travessa 
Zazanov, Rua Iraí, Rua Itapina, Rua Sakamoto, Estrada do Samuca, Rua Autazes, Rua José 
Xavier de Lima, Rua Oscar Mariano da Silva, Rua Calçoene, Rua Careiro, Rua Fortunato 
Santório, Rua Nhamunda, Rua Tucumã, Travessa Jequitibá, Rua Alterosa e Rua Mercês) em 
diversos bairros no município de Carapicuíba.

3 PAVIMENTAÇÃO

2 DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

R 0%
% 733.778,09R$            11,75% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
- -                    183.444,52          183.444,52         183.444,52       183.444,52          -                   
P 100% -                    -                      -                    0,50                  0,50                    -                   
R 0%
% 770.263,14R$            12,33% 50,00% 50,00%
- -                    -                      -                    385.131,57       385.131,57          -                   
P 100% 0,30                  0,30                     0,20                   0,20                  -                      -                   
R 0%
% 4.313.534,66R$         69,05% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
- 1.294.060,40     1.294.060,40        862.706,93         862.706,93       -                      -                   
P 100% -                    -                      -                    -                   0,50                    0,50                  
R 0%
% 47.127,55R$              0,75% 50,00% 50,00%
- -                    -                      -                    -                   23.563,77            23.563,77         
P 100% 0,20                  0,20                     0,20                   0,20                  0,20                    -                   
R 0%
% 166.830,67R$            2,67% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
- 33.366,13          33.366,13            33.366,13          33.366,13         33.366,13            -                   
P 100% 0,50                  0,50                     -                    -                   -                      -                   
R 0%
% 16.040,57R$              0,26% 50,00% 50,00%
- 8.020,29           8.020,29              -                    -                   -                      -                   
P 100% -                    -                      -                    -                   0,50                    0,50                  
R 0%
% 69.389,72R$              1,11% 50,00% 50,00%
- -                    -                      -                    -                   34.694,86            34.694,86         

6.247.358,17R$       1.345.297,47     1.575.582,94        1.136.209,19      1.467.035,80     662.587,50          60.645,27         
7.761.093,05R$       1.671.263,04     1.957.346,69        1.411.512,68      1.822.498,57     823.132,45          75.339,62         

1.671.263,04     3.628.609,73        5.040.122,41      6.862.620,98     7.685.753,43       7.761.093,05     

Planejado
Realizado

Valores totais S/BDI
Valores totais C/BDI

Valores acumulados C/BDI

4 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO 

5 RECAPEAMENTO VIÁRIO

6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

9 PASSEIO 

Legenda:

7
REFORMA DE GUIAS, SARJETA E 

SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO

8 POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO

3 PAVIMENTAÇÃO


