PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA

OBRA DE CANALIZAGAO DO CORREGO DA "
RUA ALVORADA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
item Etapa 1° Més 2°Més 3° Més 4°Més 5oMés 6°Més 7°Més 8°Mes 9°Mes 10°Més 11°Més 12°Més R$ %
30 60 50 DA ETAPA DA ETAPA
1.1 _|CANTEIRO CENTRAL RS 54.867,44 RS 54.867.44 1.41%
1.2 _[SINALIZACAO PROVISORIA R$ 5.611,02 R$ 5.611.92 0.14%
1.3 |CANALIZAGAO R$438.448,76 | R$438.448,76 | R$438.448,76 R$ 438.448,76 R$438.448,76 | R$438.448,76 | R$438.448,76 | R$438.448,76 R$ 3.507.590.,08 90,37%
| DESCRICAQO
1.4_|SERVICOS COMPLEMETARES RS 78.284,78 RS 78.284,78 RS 78.284,78 RS 78.284,78 RS 313.139,11 8,07%
A TOTAL SEM BDI| R8498.92812 | R$438.44876 | R$438.448,76 R$ 438.448,76 R$438.448,76 | R$438.448,76 | R$438.448,76 | R$438.448,76 | R$78.284,78 R$ 78.284,78 R$ 78.284,78 RS 78.284,78 R$ 3.881.208,55 100,00%
B BDI
24.23%| R$ 120.890.28 | RS 106.236.13 | RS 106.236.13 R$ 106.236.13 R$ 106.236.13 | RS 106.236.13 | R$ 106.236.13 | R$ 106.236.13 R$ 18.968.40 R$ 18.968.40 R$ 18.968.40 R$ 18.968.40 R$ 940.416.83 100.00%

(R$) MENSAL COM BDI  R$ 619.818,40 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 97.253,18 R$ 97.253,18 R$ 97.253,18 R$ 97.253,18 VALOR TOTAL

(R$) ACI LADO COM BDI  R$ 619.818,40 R$ 1.164.503,30 R$ 1.709.188,19 R$ 2.253.873,09 R$2.798.557,98 R$3.343.242,88 R$3.887.927,77 R$4.432.612,67 R$4.529.865,84 R$4.627.11 R$4.724.372,20 R$ 4.821.625,38 R$ 4.821.625,38
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