PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA

OBRA DE CANALIZAGAO DO CORREGO DA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

RUA ALVORADA

tem Etapa 1° Més 20 Més 3° Més 4oMes 50Més 6°Més 7°Més 8°Més 9°Més 10°Més 11°Més 12°Més R$ %

30 60 50 DA ETAPA DA ETAPA
T1 |CANTEIRO CENTRAL RS 68.711,46 RS 68.711,46 T37%
1.2 _[SINALIZACAO PROVISORIA R$ 5.734,17 R$5.734.17 0.11%
13 _|CANALIZAGAO R$ 562.584,65 | RS$562.584,65 | RS$562.584,65 R$ 562.584,65 R$562.584,65 | R$562.584,65 | RS$562.584,65 | RS 562.584,65 R$ 4.500.677,17 89,70%
14 |SERVICOS COMPLEMETARES R$ 110.544,47 | R$ 11054447 | R$ 110.544,47 | RS 110.544,47 RS 442.177,88 8.81%
A TOTAL SEMBDI| RS637.03028 | R$562.584,65 | RS562584,65 R$ 562.584,65 R$562.584,65 | R$562.584,65 | R$562.584,65 | R$562.584,65 | R$110.544,47 | R$110.544,47 | R$110.544,47 | R$110.544,47 | R$5.017.300,68 100,00%
B BDI

R$ 136.314.26 | RS 26.784.93 RS 26.784.93 RS 26.784.93 R$ 26.784.93 | RS 1.215.691.95 100.00%

24.23%
(R$) MENSAL COM BDI

(R$) ACUMULADO COM BDI

RS 154.352.44
R$ 791.382,71

R$ 791.382,71

R$ 136.314.26
R$ 698.898,91

R$ 1.490.281,62

R$ 136.314.26
R$ 698.898,91

R$ 2.189.180,52

R$ 136.314.26
R$ 698.898,91

R$ 2.888.079,43

R$ 136.314.26
R$ 698.898,91

R$ 3.586.978,34

R$ 136.314.26
R$ 698.898,91

R$ 4.285.877,24

R$ 136.314.26
R$ 698.898,91

R$ 4.984.776,15

R$ 698.898,91

R$ 5.683.675,05

R$ 137.329,40

R$ 5.821.004,45

R$ 137.329,40

R$ 5.958.333,84

R$ 137.329,40

R$ 6.095.663,24

R$ 137.329,

R$ 6.232.992,63

VALOR TOTAL

R$ 6.232.992,63
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