
DATA:16/01/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
RECURSO: PRÓPRIO

ENDEREÇO: RUA SERRA MAILAISKI, CARAPICUIBA- SP.

Descriminação dos Serviços TOTAL (R$)
1°MÊS 2°MÊS 3°MÊS

1. QUADROS E CABEAMENTO 567.055,52R$                                      
189.018,51R$         189.018,51R$         189.018,51R$         

Período de Execução: 3 meses

189.018,51R$         189.018,51R$         189.018,51R$         
2. VENTILAÇÃO 228.572,67R$                                      

114.286,34R$         114.286,34R$         
3. REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS 781.365,16R$                                      

260.455,05R$         260.455,05R$         260.455,05R$         
4. REDE FRIGORIGENA 320.744,03R$                                      

320.744,03R$         
5. APARELHO CONDICIONADOR DE AR 906.245,96R$                                      5. APARELHO CONDICIONADOR DE AR 906.245,96R$                                      

453.122,98R$         453.122,98R$         
6. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR CONDICIONADO 1.181.658,29R$                                   

590.829,15R$         590.829,15R$         
7. ENTRADA DE ENERGIA 254.384,16R$                                      

254.384,16R$         
8. DUTOS E ACESSÓRIOS 805.996,65R$                                      

402.998,33R$         402.998,33R$         
9. BASES 19.948,00R$                                        

19.948,00R$           

Subtotal 1.193.163,92R$      2.010.710,35R$      1.862.096,18R$      5.065.970,44R$                                   

BDI 298.290,98R$         502.677,59R$         465.524,05R$         1.266.492,61R$                                   

TOTAL GERAL 1.491.454,89R$      2.513.387,93R$      2.327.620,23R$      6.332.463,05R$                                   

TOTAL PERCENTUAL 23,55% 39,69% 36,76%  TOTAL PERCENTUAL 23,55% 39,69% 36,76%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO 23,55% 63,24% 100,00%
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