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OBJETO: AQUI’SICI\O E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO NO MUNICiPIO DE CARAPICUIBA
RECURSO: PROPRIO
ENDERECO: RUA SERRA MAILAISKI, CARAPICUIBA- SP.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Descriminacao dos Servicos Periodo de Execugdo: 2 meses TOTAL (R$)
2°MES

1. QUADROS E CABEAMENTO R$ 584.090,23

R$ 292.045,12

2. VENTILACAO R$ 51.098,89

R$ 25.549,45

3. REPAROS, CONSERVACOES E COMPLEMENTOS R$ 768.196,40

384.098,20

4. REDE FRIGORIGENA R$ 321.816,53

321.816,53

5. APARELHO CONDICIONADOR DE AR R$ 1.038.513,81

R$ 519.256,91

R$ 519.256,91

6. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA VRF AR CONDICIONADO R$ 1.592.682,70

R$ 796.341,35 796.341,35

7. ENTRADA DE ENERGIA R$ 254.384,16
$ 254.384,16

8. DUTOS E ACESSORIOS R$ 532.079,68

R$ 266.039,84 266.039,84

9. BASES R$ 19.895,76
R$ 19.895,76
Subtotal R$  2.625.043,15 | R$ _ 2.537.715,02 | R$ 5.162.758,16
BDI R$ 656.260,79 | R$ 634.428,75 | R$ 1.290.689,54
TOTAL GERAL R$  3.281.303,93 | R$ _ 3.172.143,77 | R$ 6.453.447,70
TOTAL PERCENTUAL 50,85% 49,15%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO 50,85% 100,00%
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